



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่)

งานพัสดุและสัญญา โทร. ๐๕๔-๕๑๑๑๙๓ ต่อ ๑๐๘

ที่ สทล.๒.๑/พ.๑/๖๗๖๖

วันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง การพิจารณาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา

เรียน รทร., ลนท., ผสร., ผสป., ผสผ., ผส.ทล.ทุกสำนักฯ, ผศ.ศท.ทุกศูนย์ฯ, ผศ.สส.ทุกศูนย์ฯ, ผอ.ขท.ทุกแขวงฯ, เลขาธิการคณะกรรมการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เสนอราคา (ผสรู), ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาแพร่ขนส่ง, ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่มิรัตน์

ด้วยสำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่) แขวงทางหลวงแพร่ ได้ทำสัญญากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาแพร่ขนส่ง สัญญาที่ พร.๓๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๒๕ ตอน นาปลากั้ง - วังขึ้น ระหว่าง กม.๑๑+๔๐๐ - กม.๑๓+๒๕๐ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ และห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่มิรัตน์ สัญญาที่ พร.๔๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๔ ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.๓๐+๔๐๐ - กม.๓๑+๘๕๐ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้ว งานทั้ง ๒ สัญญาดังกล่าว พิจารณาตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙ จึงเข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเสนอราคา ประเภทงานก่อสร้างทาง งานก่อสร้างสะพาน งานปรับปรุงย่านชุมชน งานลาดยางทางหลวง งานลาดยางสายสั้น งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อการท่องเที่ยว และงานอื่นๆ ตามที่กรมทางหลวงเห็นสมควร งานสัญญาที่ พร.๓๙/๒๕๖๙ ข้อ ๘ ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕ % โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง และ ข้อ ๑๐ “ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานและมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐ % ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อเวลาว่างเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญาโดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง” และงานสัญญาที่ พร.๔๑/๒๕๖๙ ข้อ ๘ ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕ % โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง จึงเห็นควรให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาแพร่ขนส่ง และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่มิรัตน์ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคาและไม่มีสิทธิ์ในการเสนอราคา งานก่อสร้างและบำรุงทางสำหรับงานจัดจ้างทุกหน่วยงานของกรมทางหลวงจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสิทธิชัย วนานูเวชพงศ์)

ผส.ทล.๒