



ประกาศ ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
นี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายประเสริฐ อติภักทกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทางหลวง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง (Eb๙๐๙๐๐๖๐๗๕) ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ เพื่อใช้ งานก่อสร้างโครงการ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ทราย กาด - บ้านลู่ ตอน ๙ ระหว่าง กม.๓๗+๓๐๐ - ๓๗+๖๒๕ และ กม.๕๑+๔๓๒.๕๐๐ -กม.๕๑+๔๖๗.๕๐๐	๓,๙๕๘,๒๗๕.๕๐	๐๖/๒๕๖๙	งานจ้างเหมาดำเนินการ ก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้งาน ก่อสร้างโครงการ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ทรายกาด - บ้านลู่ ตอน ๙ ระหว่าง กม.๓๗+๓๐๐ - ๓๗+๖๒๕ และ กม.๕๑+๔๓๒.๕๐๐ - กม.๕๑+๔๖๗.๕๐๐	๑,๗๘๓,๑๑๘.๐๐	๐๙/๒๕๖๙